

天津市人民政府办公厅关于印发天津市
实施城市内涝系统化治理工作方案的通知

各区人民政府，市政府有关委、办、局：
经市人民政府同意，现将《天津市实施城市内涝系统化治理工作方案》印发给你们，请照此执行。



天津市人民政府办公厅
2022年7月1日        


    （此件主动公开）
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天津市实施城市内涝系统化治理工作方案

为加快推进本市城市内涝治理，增强城市防洪排涝能力，强化城市水安全保障，按照《国务院办公厅关于加强城市内涝治理的实施意见》（国办发〔2021〕11号）精神，结合实际，制定本工作方案。
一、总体要求
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实习近平生态文明思想，坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持人民城市人民建、人民城市为人民，统筹发展和安全，根据建设海绵城市、韧性城市要求，围绕“津城”“滨城”双城发展格局，坚持流域、区域、城市相统筹，生态、工程、管理相结合，加快构建高标准、系统化、友好型城市内涝治理新格局，维护人民群众生命财产安全，为全面建设社会主义现代化大都市提供有力保障。
二、治理目标
到2025年，基本建成满足韧性城市建设要求、融入海绵城市理念的城市排水防涝工程体系，城市载体功能和排水防涝能力显著提升。“津城”核心区大雨雨停后主干路网不积水，暴雨雨停后2小时积水全部排干，历史遗留积水片全面消除，非系统性易涝积水点应急保障能力全面提升；“滨城”核心区在无高潮位影响下，大雨雨停后主干路网不积水，暴雨雨停后2小时积水全部排干。新建区域不再出现“城市看海”现象。超标降雨和超量来水情况下，不发生严重内涝，不出现防洪堤、护岸及水库失守事故。
城市防洪标准：城市防洪圈以内区域依靠城市防洪圈抵御洪水，同时结合外围河道、分洪道、蓄滞洪区等充分行洪、蓄滞洪水，规划防洪标准200年一遇；外围五区城区规划防洪标准50年一遇。
内涝防治重现期标准：“津城”“滨城”核心区内涝防治标准达到50年一遇，“滨城”其他区域的城区及外围五区的城区内涝防治标准达到20年一遇。
系统性易涝积水点全面消除。
内涝防治重现期达标面积：“津城”核心区达到60%，“滨城”及其他区域达到40%。
雨水管渠重现期达标面积：“津城”核心区全面消除小于1年一遇排水标准的区域，达到3年一遇以上排水标准的区域由现状20%提升至60%；其他区域逐步完成提标改造。
三、工作原则
（一）统筹规划，完善体系
统筹区域流域生态环境治理和城市建设，统筹城市水资源利用和防灾减灾，统筹城市防洪和内涝治理，结合国土空间规划、排水专项规划等，逐步建立完善防洪排涝体系，形成流域、区域、城市协同匹配，防洪排涝、应急管理、物资储备系统完整的防灾减灾体系。
（二）全面治理，突出应急重点
坚持防御外洪与治理内涝并重，生态措施与工程措施并举，更多利用自然力量排水，整体提升城市内涝治理水平。以近年来内涝严重的区域为重点，解决人民最关切的淹泡问题，维护人民群众生命财产安全。
（三）因地制宜，精准施策
根据自然地理条件，水文气象特点和城区规模等因素，科学确定治理策略和建设任务。坚持问题导向、目标导向，老城区结合更新改造，抓紧补齐排水防涝设施短板，新建区域高起点规划，高标准建设排水防涝设施，确保城市内涝治理取得明显成效。
（四）政府主导，社会参与
明晰各方主体责任，加强协调联动，形成多部门、多专业协同、各方面参与的社会共治格局。加大资金投入力度，创新投融资机制，多渠道吸引各方力量参与排水防涝设施投资、建设和专业化运营管理。
四、工作任务
（一）区域流域治理
1．生态保护与修复工程。对于流域具有重要蓄滞功能的水体及自然低洼地，进行生态保护性开发利用，并结合流域产汇流分析，合理确定蓄滞规模，治理河道长度37公里，建设湿地辐射范围25平方公里，充分发挥其径流调节作用。（牵头单位：市水务局；责任单位：有关区人民政府）
2．防洪提升工程。统筹区域防洪防潮相关要求，结合本市防洪标准、设计水位和堤防等级，治理行泄通道139.21公里，治理蓄滞洪区263.3平方公里，改善因海潮顶托等原因导致的内涝。（牵头单位：市水务局；责任单位：有关区人民政府）
（二）城市层面治理
1．城市内河水系治理工程。实施排涝通道建设，新建一级河道河口泵站1座，增加排水能力60立方米/秒；新建二级河道河口泵站11座，增加排水能力269立方米/秒；清淤二级河道15条，共88.3公里，满足城市排涝要求，新增、拓宽排水出路。（牵头单位：市水务局；责任单位：有关区人民政府）
2．城市竖向优化工程。合理调整场地或道路竖向，改造积水地道11座，改造津河长江道桥1座，构建有利于城市排水的竖向格局。（牵头单位：市水务局、市住房城乡建设委；责任单位：市城市管理委）
3．雨水削峰调蓄工程。针对区域性内涝、低洼积水和排水通道不足等问题突出的排水分区，按照“先地表、次浅层、再深层”的顺序及“绿灰结合”原则，合理布置雨水削峰调蓄设施及其进出通道，建设调蓄池11座，规模29.5万吨；建设雨涝双层河道1条，共1.8公里，为城市排水防涝预留必要的调蓄容量。（责任单位：市水务局）
（三）设施层面治理
1．排水管渠及其附属设施建设工程。科学评估老城区排水能力，识别瓶颈管段，新建排水泵站73座，增加排水能力1256立方米/秒；新建排水管道440公里，清淤大型管道300公里，新建综合污泥处理处置厂1座，因地制宜提出改造方案，解决收水设施与排水能力不匹配、雨水篦子缺失、布局不合理和排水出路不畅等问题；在排水管渠普查和检测的基础上，制定混错接雨污水管网改造方案以及破损和功能失效的排水防涝设施改造方案，修复老旧管道81公里，改建老旧泵站76座，改造混接点2015个。（牵头单位：市水务局、市住房城乡建设委；责任单位：有关区人民政府）
2．雨水源头减排工程。落实海绵城市建设理念，开展老旧小区内涝积水治理、雨污分流和管网混错接改造，因地制宜建设屋顶绿化、植草沟、旱溪、干湿塘等设施，控制源头雨水径流，完成10片小区海绵城市改造工程，实现相应雨水径流控制目标。（牵头单位：市水务局、市住房城乡建设委；责任单位：有关区人民政府）
（四）管理层面治理
1．搭建内涝治理信息化平台。与城市信息模型（CIM）基础平台深度融合，与国土空间基础信息平台充分衔接，推动建立城市内涝治理综合管理信息平台，在排水防涝设施关键节点、易涝积水点等区域安装流量计、液位计、雨量计、水质自动监测、闸站控制、视频监控等智能化终端感知设备，提高城市河湖水系、闸站、管渠等联合调度能力。（牵头单位：市水务局；责任单位：有关区人民政府）
2．完善设施运行维护及应急保障措施。制定排水防涝设施日常维护管理要求和措施，汛前开展隐患排查整治以及设施清疏养护等，在易积水路段设置警示标识。加强汛期时易积水路段道路交通组织和疏导、安全事故防范措施、移动泵车配置、人员值守安排等，最大限度减少超标降雨带来的内涝风险，避免人员伤亡，保障城市生命线工程等重要市政基础设施功能不丧失。加强洪涝和自然灾害风险监测预警，完善落实应急预案，做好物防、技防、人防，购置抢险设备，强化应急演练，加强部门联动和水位协调调度。（牵头单位：市水务局；责任单位：有关区人民政府）
五、保障措施
（一）建立统筹协调工作机制
成立天津市城市内涝系统化治理工作领导小组（以下简称领导小组），由分管副市长任组长，市水务局、市发展改革委、市财政局、市规划资源局、市住房城乡建设委、市城市管理委、市应急局和各区人民政府为成员单位。领导小组下设办公室，办公室设在市水务局。
领导小组负责统筹协调全市内涝治理工作，研究制定相关政策措施及实施方案，统筹年度投资计划和资金安排，协调解决工程建设问题，评估治理成效。
领导小组办公室承担领导小组日常工作，负责天津市城市内涝治理系统化实施方案的具体推动落实工作，成立前期工作和工程推动两个工作专班，分年度安排建设项目，制订工作计划、督促工作进度，保障任务顺利实施。
1． 前期工作专班。由市发展改革委、市水务局、市规划资源局、市住房城乡建设委牵头，市有关部门参加，负责内涝治理工作的整体协调推动。按照《政府投资条例》相关要求，加快内涝治理市级项目规划、土地前期手续办理，指导项目方案编制和计划安排等。
2． 工程推动专班。由市水务局牵头，市住房城乡建设委、市城市管理委、市规划资源局、市财政局、有关区人民政府参加，负责统筹协调项目实施阶段相关工作，推动中心城区市管项目及各区项目的实施。
（二）各相关部门职责分工
市有关部门、有关单位按照各自职责，指导、监督各类内涝治理工作，在用地保障、项目审批、资金落实上开辟绿色通道、提供政策支持，形成工作合力，共同组织实施好内涝防治建设任务。
市水务局牵头落实领导小组各项决策部署，协调解决工程建设中的问题；制定下一年度市级政府投资计划建议和市级政府投资三年滚动计划建议，重点组织推动流域水系治理及城市内河、排水项目建设；督促指导各区制定内涝治理项目年度计划并组织实施。
市发展改革委按照天津市城市内涝治理系统化实施方案做好每年度项目储备，积极争取并合理安排中央预算内投资，指导加快内涝治理项目前期工作；根据行业主管部门提供的市级政府投资计划建议和市级政府投资三年滚动计划建议，拟定市级政府投资项目和下一年度的计划草案。
市规划资源局依据内涝治理目标任务，结合排水专项规划，对符合条件的项目加快规划、土地前期手续办理。
市财政局根据市级财力状况，分年度落实内涝治理项目市级财政资金，加强财政资金绩效管理工作。
市住房城乡建设委负责牵头推动分工范围内的内涝治理项目建设工作。
市城市管理委负责牵头推动分工范围内的内涝治理项目；协调内涝治理项目建设过程中临时占用城市绿化用地事项审批办理。
市应急局负责组织内涝应急工作体系建设，统一指挥协调相关部门及各类应急抢险队伍，建立应急联动机制。
（三）压实属地责任
各区人民政府要切实承担起城市内涝治理工作主体责任，将工程、项目及管理措施，落实到具体单位和负责人，做到层层有责任，逐级抓落实；将内涝治理工作纳入政府工作绩效考核体系，建立年度评估制度，加强跟踪问效和督查检查，确保内涝治理目标按期实现。
各区人民政府应结合本区实际制定本区域实施内涝系统化治理的工作方案，并上报领导小组。
（四）强化资金保障
按照“尽力而为、量力而行”的原则，根据项目实施的轻重缓急，视情况分年度安排资金实施建设。结合目前市级财政实际情况，需进一步创新工作思路，建立健全“政府主导、金融支持、社会参与”的投融资机制，多渠道筹措内涝治理项目建设资金，实现投资主体多元化。在积极争取中央资金，充分用好财政资金和地方政府一般债券的同时，争取政策支持，研究发行专项债券的资金平衡方案；调动和发挥本市国有企业城市综合运营服务商作用，细化项目整合和策划包装，通过整合盘活固定资产，吸收更多社会资本。

附件：天津市排水防涝治理建设项目分工表
附件
天津市排水防涝治理建设项目分工表
	序号
	项目类型
	项目名称
	项目位置
	计划完成时间
	牵头单位
	责任单位

	
	
	
	
	
	
	

	1
	生态保护和修复工程
	永定河综合治理与生态修复工程
	北辰区、武清区
	2024年12月
	市水务局
	永定河流域投资有限公司

	2
	生态保护和修复工程
	京津冀东部绿色生态屏障独流减河倒虹吸工程
	滨海新区
	已完成
	
	市水务局

	3
	生态保护和修复工程
	津南再生水利用及水生态修复工程
	津南区
	2022年12月
	市水务局
	津南区人民政府

	4
	生态保护和修复工程
	黄港生态区水环境综合治理与修复工程
	滨海新区
	2024年12月
	市水务局
	滨海新区人民政府

	5
	生态保护和修复工程
	黄港生态区水环境综合治理与修复工程（东兴隆泵站）
	滨海新区
	2024年12月
	市水务局
	滨海新区人民政府

	6
	生态保护和修复工程
	黄港生态区水环境综合治理与修复工程（二库泵站重建工程）
	滨海新区
	2023年6月
	市水务局
	滨海新区人民政府

	7
	防洪提升工程
	潮白新河宝宁交界～乐善橡胶坝治理工程
	宁河区
	2025年12月
	
	市水务局

	8
	防洪提升工程
	蓟运河九王庄桥-后鲁沽段治理工程
	宝坻区
	2025年12月
	
	市水务局

	9
	防洪提升工程
	蓟运河蓟州区段治理工程
	蓟州区
	2025年12月
	
	市水务局

	10
	防洪提升工程
	蓟运河江洼口-刘庄段治理工程
	宁河区
	2025年12月
	
	市水务局

	11
	防洪提升工程
	北运河治理工程
	武清区
	2025年12月
	市水务局
	武清区人民政府、北辰区人民政府

	12
	防洪提升工程
	大黄堡蓄滞洪区工程与安全建设
	武清区、宝坻区
	2023年12月
	
	市水务局

	13
	防洪提升工程
	东淀、文安洼蓄滞洪区工程与安全建设
	西青区、
静海区
	2025年12月
	
	市水务局

	14
	防洪提升工程
	永定新河口段海堤加固工程
	滨海新区
	2025年12月
	
	市水务局

	15
	防洪提升工程
	海河口段海堤工程
	滨海新区
	2025年12月
	
	市水务局

	16
	城市内河水系治理工程
	低水闸泵站
	静海区
	2024年12月
	
	市水务局

	17
	城市内河水系治理工程
	中心城区二级河道清淤工程
	中心城区
	2025年12月
	
	市水务局

	18
	城市内河水系治理工程
	堵口堤泵站
	中心城区
	2025年12月
	
	市水务局

	19
	城市内河水系治理工程
	新开河左岸泵站
	中心城区
	2025年12月
	
	市水务局

	20
	城市内河水系治理工程
	红星桥泵站
	中心城区
	2025年12月
	
	市水务局

	21
	城市内河水系治理工程
	复兴门泵站
	中心城区
	2025年12月
	
	市水务局

	22
	城市内河水系治理工程
	青静黄排水渠、板桥河除险加固工程
	滨海新区
	已完成
	市水务局
	滨海新区人民政府

	23
	城市内河水系治理工程
	务本河泵站扩建工程
	东丽区
	2024年12月
	市水务局
	东丽区人民政府

	24
	城市内河水系治理工程
	运苇河疏浚工程
	河西区
	已完成
	市水务局
	河西区人民政府

	25
	城市内河水系治理工程
	中亭河河道治理
	西青区
	2022年12月
	市水务局
	西青区人民政府

	26
	城市内河水系治理工程
	津港运河河道治理
	西青区
	2022年12月
	市水务局
	西青区人民政府

	27
	城市内河水系治理工程
	大沽排水河河道治理
	西青区
	2022年12月
	市水务局
	西青区人民政府

	28
	城市内河水系治理工程
	大杜庄泵站扩建
	西青区
	2025年12月
	市水务局
	西青区人民政府

	29
	城市内河水系治理工程
	宽河泵站扩建
	西青区
	2025年12月
	市水务局
	西青区人民政府

	30
	城市内河水系治理工程
	小泊泵站扩建
	西青区
	2025年12月
	市水务局
	西青区人民政府

	31
	城市竖向优化工程
	津河长江道桥竖向改造工程
	中心城区
	2025年12月
	市住房城乡建设委
	市城市管理委

	32
	城市竖向优化工程
	中心城区防汛排涝补短板工程积水地道改造工程一期（东兴地道、天平桥地道、密云一支路地道）
	中心城区
	2022年12月
	
	市水务局

	33
	城市竖向优化工程
	中心城区防汛排涝补短板工程积水地道改造工程二期（程林庄地道、九经路地道、宾水西道地道、小张贵庄地道、卫国道地道）
	中心城区
	2024年12月
	
	市水务局

	34
	城市竖向优化工程
	中心城区防汛排涝补短板工程积水地道改造工程三期（东风地道、金钟河地道、北站地道）
	中心城区
	2024年12月
	
	市水务局

	35
	雨水削峰调蓄工程
	大直沽调蓄池
	中心城区
	2024年12月
	
	市水务局

	36
	雨水削峰调蓄工程
	纪庄子合流调蓄池
	中心城区
	2024年12月
	
	市水务局

	37
	雨水削峰调蓄工程
	子牙河调蓄池
	中心城区
	2025年12月
	
	市水务局

	38
	雨水削峰调蓄工程
	咸密调蓄池
	中心城区
	2025年12月
	
	市水务局

	39
	雨水削峰调蓄工程
	闫街调蓄池
	中心城区
	2025年12月
	
	市水务局

	40
	雨水削峰调蓄工程
	四十七中调蓄池
	中心城区
	2025年12月
	
	市水务局

	41
	雨水削峰调蓄工程
	南仓调蓄池
	中心城区
	2025年12月
	
	市水务局

	42
	雨水削峰调蓄工程
	柳家胡同调蓄池
	中心城区
	2025年12月
	
	市水务局

	43
	雨水削峰调蓄工程
	西于庄调蓄池
	中心城区
	2024年12月
	
	市水务局

	44
	雨水削峰调蓄工程
	红桥北调蓄池
	中心城区
	2025年12月
	
	市水务局

	45
	雨水削峰调蓄工程
	赵沽里调蓄池工程
	中心城区
	2025年12月
	
	市水务局

	46
	雨水削峰调蓄工程
	卫津河双层河道工程
	中心城区
	2024年12月
	
	市水务局

	47
	排水管渠及其附属设施建设工程
	中心城区防汛排涝补短板工程桥园里积水片改造工程
	中心城区
	2023年12月
	
	市水务局

	48
	排水管渠及其附属设施建设工程
	中心城区防汛排涝补短板工程井冈山地区积水片改造工程
	中心城区
	2023年12月
	
	市水务局

	49
	排水管渠及其附属设施建设工程
	中心城区防汛排涝补短板工程程林庄积水片改造工程
	中心城区
	2023年12月
	
	市水务局

	50
	排水管渠及其附属设施建设工程
	咸阳路雨水泵站建设工程
	中心城区
	已完成
	
	市水务局

	51
	排水管渠及其附属设施建设工程
	密云路雨水泵站建设工程
	中心城区
	已完成
	市水务局
	中国葛洲坝集团股份有限公司

	52
	排水管渠及其附属设施建设工程
	南大桥雨水泵站建设工程
	中心城区
	已完成
	市住房城乡建设委
	城投集团

	53
	排水管渠及其附属设施建设工程
	化工路雨水泵站建设工程
	中心城区
	已完成
	
	市水务局

	54
	排水管渠及其附属设施建设工程
	古北道雨水泵站建设工程
	中心城区
	已完成
	
	市水务局

	55
	排水管渠及其附属设施建设工程
	纪庄子地块雨水泵站建设工程
	中心城区
	已完成
	市住房城乡建设委
	城投集团

	56
	排水管渠及其附属设施建设工程
	津航路雨水泵站建设工程
	中心城区
	2023年12月
	市水务局
	中国葛洲坝集团股份有限公司

	57
	排水管渠及其附属设施建设工程
	西于庄雨水泵站建设工程
	中心城区
	2023年12月
	市水务局
	中国葛洲坝集团股份有限公司

	58
	排水管渠及其附属设施建设工程
	天露道雨水泵站建设工程
	中心城区
	2024年12月
	
	市水务局

	59
	排水管渠及其附属设施建设工程
	红桥北雨水泵站建设工程
	中心城区
	2025年12月
	
	市水务局

	60
	排水管渠及其附属设施建设工程
	增产道雨水泵站建设工程
	中心城区
	2025年12月
	
	市水务局

	61
	排水管渠及其附属设施建设工程
	沙柳路北雨水泵站建设工程
	中心城区
	2025年12月
	
	路劲地产集团有限公司

	62
	排水管渠及其附属设施建设工程
	龙山道雨水泵站建设工程
	中心城区
	2025年12月
	
	市水务局

	63
	排水管渠及其附属设施建设工程
	长江道雨水泵站建设工程
	中心城区
	2025年12月
	
	市水务局

	64
	排水管渠及其附属设施建设工程
	双峰道雨水泵站建设工程
	中心城区
	2025年12月
	
	地块整理单位

	65
	排水管渠及其附属设施建设工程
	越秀路雨水泵站建设工程
	中心城区
	2024年12月
	市水务局
	中国葛洲坝集团股份有限公司

	66
	排水管渠及其附属设施建设工程
	电台道雨水泵站建设工程
	中心城区
	2025年12月
	
	市水务局

	67
	排水管渠及其附属设施建设工程
	西园道2#雨水泵站建设工程
	中心城区
	2025年12月
	市水务局
	中国葛洲坝集团股份有限公司

	68
	排水管渠及其附属设施建设工程
	张贵庄路雨水泵站建设工程
	中心城区
	2024年12月
	
	市水务局

	69
	排水管渠及其附属设施建设工程
	柳林2#雨水泵站建设工程
	中心城区
	2025年12月
	
	市水务局

	70
	排水管渠及其附属设施建设工程
	纪庄子合流雨水泵站建设工程
	中心城区
	2024年12月
	
	市水务局

	71
	排水管渠及其附属设施建设工程
	大直沽雨水泵站建设工程
	中心城区
	2025年12月
	
	市水务局

	72
	排水管渠及其附属设施建设工程
	席厂下坡（南口路-天泰路）雨水管线
	中心城区
	已完成
	市住房城乡建设委
	天津市城市道路桥梁管理事务中心

	73
	排水管渠及其附属设施建设工程
	陈塘雨水泵站建设工程
	中心城区
	2022年12月
	
	市水务局

	74
	排水管渠及其附属设施建设工程
	中车地块地道雨水泵站
	中心城区
	2023年12月
	
	市水务局

	75
	排水管渠及其附属设施建设工程
	鄱阳路雨水泵站扩建进水管道工程（鄱阳路）
	中心城区
	2025年12月
	
	市水务局

	76
	排水管渠及其附属设施建设工程
	华天道雨水泵站扩建进水管道工程
	中心城区
	2025年12月
	
	市水务局

	77
	排水管渠及其附属设施建设工程
	天山北路（博山道-凤山道）雨水管线
	中心城区
	2022年12月
	市住房城乡建设委
	城投集团

	78
	排水管渠及其附属设施建设工程
	望江路雨水泵站进水管道工程（淮东路、望江路、丹河北道）
	中心城区
	2025年12月
	市水务局
	北辰区人民
政府

	79
	排水管渠及其附属设施建设工程
	津浦北路（天泰路-三合街）
	中心城区
	2025年12月
	市住房城乡建设委
	城投集团

	80
	排水管渠及其附属设施建设工程
	西姜井雨水泵站进水管道工程（凯苑路、凯安道）
	中心城区
	2025年12月
	
	市水务局

	81
	排水管渠及其附属设施建设工程
	罗浮路雨水泵站进水管道工程（康安道）
	中心城区
	2025年12月
	
	市水务局

	82
	排水管渠及其附属设施建设工程
	东姜井雨水泵站进水管道工程（凯苑路）
	中心城区
	2025年12月
	
	市水务局

	83
	排水管渠及其附属设施建设工程
	保山西道雨水泵站进水管道工程（碧欣路）
	中心城区
	2025年12月
	
	市水务局

	84
	排水管渠及其附属设施建设工程
	广开四马路雨水泵站进水管道工程（南开五马路）
	中心城区
	2025年12月
	
	市水务局

	85
	排水管渠及其附属设施建设工程
	大沽北路雨水泵站进水管道工程（多伦道）
	中心城区
	2025年12月
	市住房城乡建设委
	和平区人民
政府

	86
	排水管渠及其附属设施建设工程
	李公楼雨水泵站进水管道工程（新开路）
	中心城区
	2025年12月
	
	市水务局

	87
	排水管渠及其附属设施建设工程
	大桂道进水管道工程（辰盛路）
	中心城区
	2025年12月
	
	市水务局

	88
	排水管渠及其附属设施建设工程
	东丽综合污泥处置厂建设工程
	东丽区
	2025年12月
	
	市水务局

	89
	排水管渠及其附属设施建设工程
	中心城区防汛排涝补短板工程大型管道清淤工程
	中心城区
	2025年12月
	
	市水务局

	90
	排水管渠及其附属设施建设工程
	中心城区防汛排涝补短板工程老旧管道修复工程
	中心城区
	2025年12月
	
	市水务局

	91
	排水管渠及其附属设施建设工程
	中心城区防汛排涝补短板工程老旧泵站改建工程
	中心城区
	2025年12月
	
	市水务局

	92
	排水管渠及其附属设施建设工程
	中心城区防汛排涝补短板工程混接点改造工程
	中心城区
	2025年12月
	
	市水务局、有关区人民政府

	93
	排水管渠及其附属设施建设工程
	中心城区防汛排涝应急抢险设备
	中心城区
	2025年12月
	
	市水务局

	94
	排水管渠及其附属设施建设工程
	和平区里巷小区积水点整治
	和平区
	已完成
	市水务局
	和平区人民政府

	95
	排水管渠及其附属设施建设工程
	天津市月牙河（河东段）水生态环境修复及流域综合治理项目（一期工程）低洼淹泡小区排水管网改造工程
	河东区
	已完成
	市水务局
	河东区人民政府

	96
	排水管渠及附属设施建设工程
	应急抢险设备购置
	河西区
	已完成
	市水务局
	河西区人民政府

	97
	排水管渠及其附属设施建设工程
	建昌里雨水管道工程
	河北区
	已完成
	市水务局
	河北区人民政府

	98
	排水管渠及其附属设施建设工程
	东窑洼雨水管道工程
	河北区
	已完成
	市水务局
	河北区人民政府

	99
	排水管渠及其附属设施建设工程
	东环楼雨水管道工程
	河北区
	2024年12月
	市水务局
	河北区人民政府

	100
	排水管渠及其附属设施建设工程
	滦宜里雨水管道工程
	河北区
	已完成
	市水务局
	河北区人民政府

	101
	排水管渠及其附属设施建设工程
	梅宏园雨水管道工程
	河北区
	已完成
	市水务局
	河北区人民政府

	102
	排水管渠及其附属设施建设工程
	外环小区雨水管道工程
	河北区
	2025年12月
	市水务局
	河北区人民政府

	103
	排水管渠及其附属设施建设工程
	原冰里雨水管道工程
	河北区
	2022年7月
	市水务局
	河北区人民政府

	104
	排水管渠及其附属设施建设工程
	单家面铺片区棚户区改造（旧城区改建）项目基础设施配套工程
	红桥区
	2022年8月
	
	红桥区人民政府

	105
	排水管渠及其附属设施建设工程
	红桥区金潞园地块基础设施配套工程
	红桥区
	2022年12月
	
	红桥区人民政府

	106
	排水管渠及其附属设施建设工程
	红桥区光荣道科技产业园（五号地-北-2）地块基础设施配套工程
	红桥区
	2025年12月
	
	红桥区人民政府

	107
	排水管渠及其附属设施建设工程
	有志道（团结路-环海油脂公司地块东边界）道路及配套管线工程
	红桥区
	2022年12月
	
	红桥区人民政府

	108
	排水管渠及其附属设施建设工程
	双环西路（连环道-佳宁道）道路及配套管线工程
	红桥区
	2022年12月
	
	红桥区人民政府

	109
	排水管渠及其附属设施建设工程
	红桥区防汛排涝应急抢险设备
	红桥区
	已完成
	市水务局
	红桥区人民政府

	110
	排水管渠及其附属设施建设工程
	红桥区老旧小区排水管网改造
	红桥区
	2022年12月
	市水务局
	红桥区人民政府

	111
	排水管渠及其附属设施建设工程
	红桥区西站消防中队项目配套管线工程
	红桥区
	已完成
	市住房城乡建设委
	红桥区人民政府

	112
	排水管渠及其附属设施建设工程
	积水片区改造雨水管道提升改造
	红桥区
	已完成
	市水务局
	红桥区人民政府

	113
	排水管渠及其附属设施建设工程
	方山东道片雨水工程
	东丽区
	2025年12月
	市水务局
	东丽区人民政府

	114
	排水管渠及其附属设施建设工程
	富安路雨水工程
	东丽区
	已完成
	市水务局
	东丽区人民政府

	115
	排水管渠及其附属设施建设工程
	秀宏道临时排水泵池
	东丽区
	2023年12月
	市水务局
	东丽区人民
政府

	116
	排水管渠及其附属设施建设工程
	八里台示范镇2号雨水泵站工程
	津南区
	2023年12月
	市水务局
	津南区人民政府

	117
	排水管渠及其附属设施建设工程
	八里台示范镇3号雨水泵站工程
	津南区
	2025年12月
	市水务局
	津南区人民政府

	118
	排水管渠及其附属设施建设工程
	八里台示范镇4号雨水泵站工程
	津南区
	2023年12月
	市水务局
	津南区人民政府

	119
	排水管渠及其附属设施建设工程
	八里台示范镇永安里雨水泵站工程
	津南区
	2022年12月
	市水务局
	津南区人民政府

	120
	排水管渠及其附属设施建设工程
	辛沽道雨污合建泵站工程
	津南区
	2022年12月
	市水务局
	津南区人民政府

	121
	排水管渠及其附属设施建设工程
	丰泽道排水方涵工程
	津南区
	已完成
	市水务局
	津南区人民政府

	122
	排水管渠及其附属设施建设工程
	葛沽镇雨污水分流改造项目
	津南区
	2023年10月
	市水务局
	津南区人民政府

	123
	排水管渠及其附属设施建设工程
	科技大道雨水泵站
	津南区
	2023年12月
	市水务局
	津南区人民政府

	124
	排水管渠及其附属设施建设工程
	周辛庄雨水泵站
	津南区
	2025年12月
	市水务局
	津南区人民政府

	125
	排水管渠及其附属设施建设工程
	津沽路合流泵站
	津南区
	2024年12月
	市水务局
	津南区人民政府

	126
	排水管渠及其附属设施建设工程
	米兰泵站
	津南区
	2024年12月
	市水务局
	津南区人民政府

	127
	排水管渠及其附属设施建设工程
	天津市津南区小站镇雨污水分流改造工程
	津南区
	2022年12月
	市水务局
	津南区人民政府

	128
	排水管渠及其附属设施建设工程
	渤海综合治理津南区合流制改造一期项目（小站镇片区）
	津南区
	2024年12月
	市水务局
	津南区人民政府

	129
	排水管渠及其附属设施建设工程
	咸水沽镇体育场路泵站
	津南区
	2025年12月
	市水务局
	津南区人民政府

	130
	排水管渠及其附属设施建设工程
	赤龙街雨水泵站
	津南区
	2025年12月
	市水务局
	津南区人民政府

	131
	排水管渠及其附属设施建设工程
	新家园10#泵站
	津南区
	2025年12月
	市水务局
	津南区人民政府

	132
	排水管渠及其附属设施建设工程
	西区建成区排水管道提升改造
	津南区
	2023年12月
	市水务局
	津南区人民政府

	133
	排水管渠及其附属设施建设工程
	双闸片区雨水泵站工程
	津南区
	2022年12月
	市水务局
	津南区人民政府

	134
	排水管渠及其附属设施建设工程
	杨柳青镇5#雨水泵站
	西青区
	2022年12月
	市水务局
	西青区人民政府

	135
	排水管渠及其附属设施建设工程
	杨柳青镇6#雨水泵站
	西青区
	2022年12月
	市水务局
	西青区人民政府

	136
	排水管渠及其附属设施建设工程
	杨柳青镇20#雨水泵站
	西青区
	2022年12月
	市水务局
	西青区人民政府

	137
	排水管渠及其附属设施建设工程
	中北镇4#雨水泵站
	西青区
	2022年12月
	市水务局
	西青区人民政府

	138
	排水管渠及其附属设施建设工程
	中北镇3#雨水泵站
	西青区
	2022年12月
	市水务局
	西青区人民政府

	139
	排水管渠及其附属设施建设工程
	精武镇18#雨水泵站
	西青区
	2022年12月
	市水务局
	西青区人民政府

	140
	排水管渠及其附属设施建设工程
	大寺镇56#雨水泵站
	西青区
	2022年12月
	市水务局
	西青区人民政府

	141
	排水管渠及其附属设施建设工程
	柳轩路、御河道的6#雨水泵站配套管道
	西青区
	2022年12月
	市水务局
	西青区人民政府

	142
	排水管渠及其附属设施建设工程
	民和道、规划支路的56#民和道雨水泵站配套管道
	西青区
	2022年12月
	市水务局
	西青区人民政府

	143
	排水管渠及其附属设施建设工程
	泰宁道、营玉路的天露道雨水泵站配套管道
	西青区
	2022年12月
	市水务局
	西青区人民政府

	144
	排水管渠及其附属设施建设工程
	汾河南道雨水泵站（解决普济河东道地区积水）
	北辰区
	2024年12月
	市水务局
	北辰区人民政府

	145
	排水管渠及其附属设施建设工程
	宜白路雨水泵站
	北辰区
	2024年12月
	市水务局
	北辰区人民政府

	146
	排水管渠及其附属设施建设工程
	辰永路泵站
	北辰区
	2023年12月
	市水务局
	北辰区人民政府

	147
	排水管渠及其附属设施建设工程
	宜兴路（普济河东道-宜白路）
	北辰区
	2023年12月
	
	北辰区人民政府

	148
	排水管渠及其附属设施建设工程
	均富路（普济河东道-兴辰路）
	北辰区
	2023年12月
	
	北辰区人民政府

	149
	排水管渠及其附属设施建设工程
	贵富道（均富路-汀江东路）
	北辰区
	2023年12月
	
	北辰区人民政府

	150
	排水管渠及其附属设施建设工程
	汀江东路排水工程（宜白路-翠涛北道）
	北辰区
	2024年12月
	
	北辰区人民政府

	151
	排水管渠及其附属设施建设工程
	汀江东路（贵富道-宜白路）
	北辰区
	2024年12月
	
	北辰区人民政府

	152
	排水管渠及其附属设施建设工程
	兴北路（均富路-汀江东路）
	北辰区
	2025年12月
	
	北辰区人民政府

	153
	排水管渠及其附属设施建设工程
	兴辰路（均富路-汀江东路）
	北辰区
	2025年12月
	
	北辰区人民政府

	154
	排水管渠及其附属设施建设工程
	宜广路（普济河道-兴北路）
	北辰区
	2025年12月
	
	北辰区人民政府

	155
	排水管渠及其附属设施建设工程
	宜兴路（翠涛北道-志成道）
	北辰区
	2025年12月
	
	北辰区人民政府

	156
	排水管渠及其附属设施建设工程
	翠涛北道（均富路-外环辅道）
	北辰区
	2025年12月
	
	北辰区人民政府

	157
	排水管渠及其附属设施建设工程
	龙门东道（铁东北路-辰丽北路）
	北辰区
	已完成
	
	北辰区人民政府

	158
	排水管渠及其附属设施建设工程
	科峰路（延吉道-延吉南道）
	北辰区
	已完成
	
	北辰区人民政府

	159
	排水管渠及其附属设施建设工程
	延吉南道（科峰路-高峰路）
	北辰区
	已完成
	
	北辰区人民政府

	160
	排水管渠及其附属设施建设工程
	科峰路（延吉南道-北辰道）
	北辰区
	已完成
	
	北辰区人民政府

	161
	排水管渠及其附属设施建设工程
	旺吉道（科峰路-朝阳路）
	北辰区
	已完成
	
	北辰区人民政府

	162
	排水管渠及其附属设施建设工程
	天允道（高峰路-朝阳路）
	北辰区
	已完成
	
	北辰区人民政府

	163
	排水管渠及其附属设施建设工程
	尚辰路（高峰路-朝阳路）
	北辰区
	已完成
	
	北辰区人民政府

	164
	排水管渠及其附属设施建设工程
	新峰路（南仓道-顺义道）
	北辰区
	已完成
	
	北辰区人民政府

	165
	排水管渠及其附属设施建设工程
	天康道（新峰路-高峰路）
	北辰区
	已完成
	
	北辰区人民政府

	166
	排水管渠及其附属设施建设工程
	辰锦路（北辰道-同心道）雨水工程
	北辰区
	已完成
	
	北辰区人民政府

	167
	排水管渠及其附属设施建设工程
	天宁道（高峰路-朝阳路）
	北辰区
	已完成
	
	北辰区人民政府

	168
	排水管渠及其附属设施建设工程
	泽丰名苑小区排洪渠工程
	蓟州区
	2025年12月
	市水务局
	蓟州区人民政府

	169
	排水管渠及其附属设施建设工程
	东大屯排洪渠工程
	蓟州区
	2025年12月
	市水务局
	蓟州区人民政府

	170
	排水管渠及其附属设施建设工程
	积水片整治工程
	蓟州区
	2024年12月
	市水务局
	蓟州区人民政府

	171
	排水管渠及其附属设施建设工程
	宁河区东扬雨水泵站更新改造工程
	宁河区
	2025年12月
	市水务局
	宁河区人民政府

	172
	排水管渠及其附属设施建设工程
	宁河区西扬雨水泵站更新改造工程
	宁河区
	2025年12月
	市水务局
	宁河区人民政府

	173
	排水管渠及其附属设施建设工程
	宁河桥北新区吾悦广场项目道路及配套工程
	宁河区
	2022年12月
	
	宁河区人民政府

	174
	排水管渠及其附属设施建设工程
	宁河桥北新区新建滨水东路、党庄路道路及配套工程
	宁河区
	2022年12月
	
	宁河区人民政府

	175
	排水管渠及其附属设施建设工程
	防汛排涝应急抢险设备（架设临时排水泵11台）
	宁河区
	已完成
	市水务局
	宁河区人民政府

	176
	排水管渠及其附属设施建设工程
	防汛排涝应急抢险设备（购置移动排水泵车4台）
	宁河区
	已完成
	市水务局
	宁河区人民政府

	177
	排水管渠及其附属设施建设工程
	防汛排涝应急抢险设备（购置移动排水泵车2台）
	宁河区
	已完成
	市水务局
	宁河区人民政府

	178
	排水管渠及其附属设施建设工程
	防汛排涝应急抢险设备（购置移动排水泵车2台，架设临时排水泵4台）
	宁河区
	已完成
	市水务局
	宁河区人民政府

	179
	排水管渠及其附属设施建设工程
	管网切改施工（政远路与政信街交口）
	宝坻区
	已完成
	市水务局
	宝坻区人民政府

	180
	排水管渠及其附属设施建设工程
	管网切改施工（开元路与建设路交口）
	宝坻区
	已完成
	市水务局
	宝坻区人民政府

	181
	排水管渠及其附属设施建设工程
	管网切改施工（南关大街与建设路交口）
	宝坻区
	已完成
	市水务局
	宝坻区人民政府

	182
	排水管渠及其附属设施建设工程
	通唐路泵站新建改造
	宝坻区
	已完成
	市水务局
	宝坻区人民政府

	183
	排水管渠及其附属设施建设工程
	东城北路北延工程
	宝坻区
	已完成
	
	宝坻区人民政府

	184
	排水管渠及其附属设施建设工程
	支路一新建工程
	宝坻区
	2022年12月
	
	宝坻区人民政府

	185
	排水管渠及其附属设施建设工程
	支路二新建工程
	宝坻区
	2022年12月
	
	宝坻区人民政府

	186
	排水管渠及其附属设施建设工程
	大吴路东段新建工程
	宝坻区
	已完成
	
	宝坻区人民政府

	187
	排水管渠及其附属设施建设工程
	大吴路中段新建工程
	宝坻区
	已完成
	
	宝坻区人民政府

	188
	排水管渠及其附属设施建设工程
	武清区城区排水泵站电源改造工程
	武清区
	2025年12月
	市水务局
	武清区人民政府

	189
	排水管渠及其附属设施建设工程
	翠通路截止闸工程
	武清区
	2024年12月
	市水务局
	武清区人民政府

	190
	排水管渠及其附属设施建设工程
	武宁路管道改造工程
	武清区
	2024年12月
	市水务局
	武清区人民政府

	191
	排水管渠及其附属设施建设工程
	徐官屯街道办门口管道改造工程
	武清区
	2024年12月
	市水务局
	武清区人民政府

	192
	排水管渠及其附属设施建设工程
	光明道（运通广场）管道改造工程
	武清区
	2025年12月
	市水务局
	武清区人民政府

	193
	排水管渠及其附属设施建设工程
	团结路管网提升工程
	武清区
	2024年12月
	市水务局
	武清区人民政府

	194
	排水管渠及其附属设施建设工程
	前进道管道改造工程
	武清区
	2025年12月
	市水务局
	武清区人民政府

	195
	排水管渠及其附属设施建设工程
	杨北公路管道工程
	武清区
	2025年12月
	市水务局
	武清区人民政府

	196
	排水管渠及其附属设施建设工程
	二支渠沿线闸门提升工程
	武清区
	2024年12月
	市水务局
	武清区人民政府

	197
	排水管渠及其附属设施建设工程
	泉达路雨水管网二支渠出水闸
	武清区
	2024年12月
	市水务局
	武清区人民政府

	198
	排水管渠及其附属设施建设工程
	泉达路雨水泵站提升改造
	武清区
	2024年12月
	市水务局
	武清区人民政府

	199
	排水管渠及其附属设施建设工程
	徐官屯工业区雨水管网改造工程
	武清区
	2025年12月
	市水务局
	武清区人民政府

	200
	排水管渠及其附属设施建设工程
	下朱庄嘉宁道泵站改造
	武清区
	2025年12月
	市水务局
	武清区人民政府

	201
	排水管渠及其附属设施建设工程
	泉保路管道工程
	武清区
	2025年12月
	市水务局
	武清区人民政府

	202
	排水管渠及其附属设施建设工程
	雨水管道建设
	静海区
	2025年12月
	市水务局
	静海区人民政府

	203
	排水管渠及其附属设施建设工程
	滨海新区雨污分流改造项目-津塘路泵站新建工程
	滨海新区
	2024年12月
	市水务局
	滨海新区人民政府

	204
	排水管渠及其附属设施建设工程
	滨海大道雨水泵站
	滨海新区
	2024年12月
	市水务局
	滨海新区人民政府

	205
	排水管渠及其附属设施建设工程
	滨海新区雨污分流改造项目-春光路雨水管网新建工程（紫云环路-新港三号路）
	滨海新区
	已完成
	市水务局
	滨海新区人民政府

	206
	排水管渠及其附属设施建设工程
	滨海新区雨污分流改造项目-津塘公路以南片区改造工程（盾构段）
	滨海新区
	2024年12月
	市水务局
	滨海新区人民政府

	207
	排水管渠及其附属设施建设工程
	滨海新区雨污分流改造项目-杭州道片区改造工程（京津塘高速延长线-福州道）
	滨海新区
	2023年9月
	市水务局
	滨海新区人民政府

	208
	雨水源头减排工程
	老旧小区排水设施及市政管网改造
	南开区
	2022年12月
	市水务局
	南开区人民政府

	209
	雨水源头减排工程
	河西区2021年雨污分流改造项目
	河西区
	已完成
	市水务局
	河西区人民政府

	210
	雨水源头减排工程
	天水丽园小区海绵城市改造
	东丽区
	已完成
	市住房城乡建设委
	东丽区人民政府

	211
	雨水源头减排工程
	咸水沽镇合流片区管网改造
	津南区
	2025年12月
	市水务局
	津南区人民政府

	212
	雨水源头减排工程
	海滨街道片区合流制管网改造
	宝坻区
	2025年12月
	市水务局
	宝坻区人民政府

	213
	雨水源头减排工程
	宝平街道片区合流制管网改造
	宝坻区
	2023年12月
	市水务局
	宝坻区人民政府

	214
	雨水源头减排工程
	宝平街道宝平景苑等片区合流制管网改造
	宝坻区
	2022年12月
	市水务局
	宝坻区人民政府

	215
	雨水源头减排工程
	钰华街道片区钰华街合流制管网改造
	宝坻区
	2024年12月
	市水务局
	宝坻区人民政府

	216
	雨水源头减排工程
	蓟州区排水管道建设
	蓟州区
	2025年12月
	市水务局
	蓟州区人民政府

	217
	雨水源头减排工程
	汉港路雨水外排管道工程
	津南区
	2023年12月
	市水务局
	津南区人民政府

	218
	雨水源头减排工程
	雨水源头减排工程
	静海区
	2025年12月
	市住房城乡建设委
	静海区人民政府

	219
	搭建内涝治理信息平台
	中心城区信息化平台建设
	静海区
	2025年12月
	市水务局
	静海区人民政府

	220
	搭建内涝治理信息平台
	中心城区信息化平台建设
	蓟州区
	2025年12月
	市水务局
	蓟州区人民政府

	221
	搭建内涝治理信息平台
	中心城区信息化平台建设
	中心城区
	2025年12月
	
	市水务局
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